

E-FORM · CUSTOMER ISSUE CLARIFICATION

# รายงานชี้แจงรายการที่ลูกค้าแจ้งว่า ยังไม่ได้แก้

ครอบคลุมทุกข้อที่เคยอยู่ในกลุ่ม “ยังไม่ได้แก้” — ISS-24 ถึง IIS-31 โดยเทียบข้อความ  
ลูกค้า, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, โค้ด, ผลทดสอบ และภาพหลักฐาน Local ที่มีอยู่

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| วันที่จัดทำ | 20 สิงหาคม 2026                                     |
| ระบบ        | Meinhardt E-Form                                    |
| ขอบเขต      | Local/source/evidence review; ไม่ใช่ Production UAT |
| ผู้จัดทำ    | ASHA TECH CORPORATION CO., LTD.                     |

## 8

### รายการที่ชี้แจงครบ

ISS-24, ISS-25, ISS-26, IIS-27, IIS-28, IIS-29, IIS-30 และ  
IIS-31

**3 ข้อ** แก้เดิมไม่ครบ/ผิดวิธี และแก้ไขใหม่แล้ว

**5 ข้อ** implementation ตรงโจทย์ แต่มีช่องว่างด้าน UAT หรือ  
ภาพยืนยัน

## SCOPE & FINDINGS

### สรุปผลตรวจทั้ง 8 รายการ

A29:V36

| Issue         | โมดูล                                         | หลักฐาน          | ข้อสรุป                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ISS-24</b> | Expenses Claim · e-Signature                  | <b>Partial</b>   | โค้ดแก้ตรงโจทย์ แต่หลักฐานภาพใน Sheet ไม่ครบ                     |
| <b>ISS-25</b> | Controlled Document Request / Change · Step 1 | <b>Completed</b> | Flow ใหม่ถูกดัดแล้ว; เอกสารเก่ายังเก็บประวัติแบบอ่านอย่างเดียว   |
| <b>ISS-26</b> | Expenses Claim · Export / Print A4            | <b>Completed</b> | ค่าแรงลูกค้าถูกต้องในรอบแรก; แก้ใหม่ครบเมื่อ 19/08/2026          |
| <b>IIS-27</b> | Allowance · Export / Print A4                 | <b>Completed</b> | ค่าแรงลูกค้าถูกต้องในรอบแรก; แก้ใหม่ครบเมื่อ 19/08/2026          |
| <b>IIS-28</b> | Expenses Claim · Columns / Approved Month     | <b>Completed</b> | โค้ดและภาพ Local ตรงรายการคอลัมน์/ตัวกรองที่ลูกค้าขอ             |
| <b>IIS-29</b> | Allowance · Columns / Approved Month          | <b>Completed</b> | โค้ดและภาพ Local ตรงรายการคอลัมน์/ตัวกรองที่ลูกค้าขอ             |
| <b>IIS-30</b> | Purchase Order · Discount                     | <b>Partial</b>   | โค้ดแก้ถูกจุด แต่ภาพหลังแก้ไม่เห็นบรรทัด Discount โดยตรง         |
| <b>IIS-31</b> | Charitable Contribution · Employee Initial    | <b>Completed</b> | ค่าแรงลูกค้าถูกต้องด้านวิธีแก้เดิม; แก้ใหม่โดยเลิก hardcode ชื่อ |

#### หลักการอ่านรายงาน

**Completed** = มี source trace และภาพ/ผลจริงที่ตรงประเด็นเพียงพอในชุดหลักฐาน

**Partial** = implementation มีหลักฐาน แต่ภาพหรือ UAT เฉพาะจุดยังไม่ครบ

#### ISS-26

แก้เต็มไม่ครบ layout

#### IIS-27

แก้เต็มไม่ครบ layout

#### IIS-31

แก้เต็มด้วย hardcode

#### ข้อจำกัดร่วม

รายงานนี้ตรวจ Sheet ล่าสุด, source code และหลักฐานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ได้ re-run functional tests หรือ UAT/Production ในวันที่จัดทำรายงาน

[เปิด Sheet ต้นทางช่วง A29:V36](#)

CUSTOMER-REPORTED UNRESOLVED ISSUE

## Expenses Claim · e-Signature

ISS-24

สถานะใน Sheet  
ยังไม่ได้แก้

สถานะหลักฐานรายงาน  
Partial

ข้อสรุป  
โค้ดแก้ตรงโจทย์ แต่หลักฐานภาพใน Sheet ไม่ครบ

### สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

Verified by และ Approved by ต้องแสดงเป็น e-Signature ทั้งสองตำแหน่ง

### สภาพก่อนแก้

ก่อนแก้ เมื่อไม่พบ Signature Setting ระบบ fallback เป็นชื่อข้อความธรรมดา

### สิ่งที่แก้ไข

- เปลี่ยน fallback ให้สร้าง e-Signature block พร้อม watermark, ชื่อ และ SIGN\_ID
- ใช้กติกาเดียวกันกับ Verified by และ Approved by
- เพิ่ม unit test กรณี Signature Setting ว่าง

### ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน

หลักฐานเดิมระบุ Angular targeted tests 15/15 PASS และ unit test ยืนยัน signature block/SIGN\_ID

### Source trace

Frontend commit e5e6b4f · expenses-claim-view.component.ts/.spec.ts

ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย  
ที่ตรวจสอบได้

แถว ISS-24 ปัจจุบันไม่มี hyperlink หรือภาพในคอลัมน์ T/U แม้หมายเหตุจะระบุว่าเคยแนบภาพไว้ จึงยังไม่มีภาพจริงที่ใช้เทียบผลลัพธ์กับหน้าจอลูกค้าได้ และรอบเดิมทดสอบด้วย Local fixture ไม่ใช่ข้อมูล/role ของลูกค้า



ไม่มีภาพจริงที่ดึงกลับได้จากแถว Sheet ปัจจุบัน  
รายงานจึงใช้ source trace และผลทดสอบเดิมเป็นหลักฐานข้อความ และกำหนดสถานะเป็น Partial

### How verified

ตรวจสอบ Sheet สด, diff ของ commit และโค้ดปัจจุบัน; ไม่ได้เปิด UI ใหม่ในรอบจัดทำรายงาน

### Validation coverage

ครอบคลุม fallback เมื่อ Signature Setting ว่าง; ไม่ครอบคลุม UAT ด้วย Signature Setting และข้อมูลพนักงานจริงของลูกค้า

### สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

ต้องแคปหน้าจอ Print จริงด้วยเอกสารและผู้ใช้ลูกค้า โดยให้เห็น Verified by และ Approved by พร้อมกันก่อนปิดประเด็น

CUSTOMER-REPORTED UNRESOLVED ISSUE

## Controlled Document Request / Change · Step 1

ISS-25

สถานะใน Sheet  
ยังไม่ได้แก้

สถานะหลักฐานรายงาน  
**Completed**

ข้อสรุป  
**Flow** ใหม่ถูกตัดแล้ว; เอกสารเก่ายังเก็บประวัติแบบอ่านอย่างเดียว

### สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

ไม่ต้องมี Step 1 ที่ส่งอัตโนมัติให้ Anchisa ตรวจสอบก่อน  
**สภาพก่อนแก้**  
เอกสารเดิมมี Action Step 1 และค่า  
acknowledged\_by\_status ใน workflow

### สิ่งที่แก้ไข

- เอกสารใหม่บันทึก acknowledged\_by\_status เป็น null
- API ปฏิเสธการแก้ค่า legacy field และ route เดิมถูกปิด
- คงค่าในเอกสารเก่าเพื่อประวัติเท่านั้น ไม่ให้เดิน flow ต่อ

### ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน


API tests 5/5 PASS; URL ขั้นตอนเก่าถูก redirect, ไม่เรียก CDR API และแสดงข้อความ "This workflow step is no longer available"

### Source trace

Frontend 723b0bb · Backend 6b806f8


### ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย ที่ตรวจสอบได้

ถ้าลูกค้าเปิดเอกสารเก่า ยังอาจเห็นข้อมูล Step 1 ที่เก็บไว้เป็นประวัติ จึงดูเหมือนยังไม่ตัด แต่เอกสารใหม่และ action route ไม่ใช้ขั้นตอนนี้แล้ว ภาพหลังยืนยันการปิด route แต่ยังไม่ได้พิสูจน์การสร้างเอกสารใหม่ว่าจบด้วย role ลูกค้า



### ก่อนแก้ — workflow เดิม

ภาพ Local ที่ reproduce จาก workflow เดิม แสดง Action Step 1 ทางขวา



### หลังแก้ — route เดิมถูกปิด

ภาพ Local จริงจากหลักฐานเดิม แสดง toast ว่าขั้นตอนนี้ไม่พร้อมใช้งานแล้ว

### How verified

อ้างอิงภาพ Local จริงและผลทดสอบเดิมจาก Sheet/Drive พร้อมตรวจ source ปัจจุบัน

### Validation coverage

เอกสารใหม่, legacy status read-only, API 422 และ route guard; ยังไม่มี end-to-end UAT ด้วย user ลูกค้า

### สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

ทดสอบสร้าง CDR ใหม่ 1 ในด้วย role ลูกค้า และยืนยัน workflow เริ่มที่ขั้นตอนถัดไปโดยไม่ใช้ Step 1

CUSTOMER-REPORTED UNRESOLVED ISSUE

## Expenses Claim · Export / Print A4

ISS-26

สถานะใน Sheet  
ยังไม่ได้แก้

สถานะหลักฐานรายงาน  
Completed

ข้อสรุป  
ค่าแจ้งลูกค้าถูกต้องในรอบแรก; แก้ใหม่ครบเมื่อ 19/08/2026

### สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

เอกสาร Export ไม่ตรง format หรือใช้พื้นที่ A4 ไม่เต็ม ตามภาพอ้างอิงที่แนบ

### สภาพก่อนแก้

รอบ 11/08 เอา Approval Workflow ออก แต่ยังคง 15 รายการ/หน้าและไม่ได้ทำตารางให้เต็มแบบฟอร์ม

### สิ่งที่แก้ไข

- ปรับเป็น 20 แถวต่อหน้าและเติมแถวว่างให้ตารางเต็มพื้นที่ A4
- ไม่แสดง GRAND TOTAL ข้างในเอกสารหน้าเดียว
- แยก pagination utility เพื่อตรวจจำนวนหน้าและลำดับข้อมูล

### ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน

2 รายการ = 1 หน้า/20 แถว; 40 รายการ = 2 หน้า (20+20), unique 40 รายการ ไม่มีหายหรือซ้ำ

### Source trace

Previous frontend 723b0bb · current Local uncommitted print utility/layout

ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย  
ที่ตรวจสอบได้

ลูกค้าเห็นว่า "ยังไม่ได้แก้" เพราะการแก้รอบแรกแต่ละคนละจุดกับปัญหา layout จริง ภาพและ diff ยืนยันว่าเดิมลบเฉพาะหน้า Workflow; รอบ 19/08 จึงแก้พื้นที่ตารางและ pagination โดยตรง

Meinhardt (Thailand) Ltd.  
EXPENSES CLAIM  
NAME: \_\_\_\_\_ VOUCHER # \_\_\_\_\_  
DATE: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
DATE PROJECT DETAILS AMT  
TOTAL  
Verified by: (TU/ASU/DU/MD) Approved by: (DU/MD)  
Reviewed by: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

### แบบอ้างอิงของลูกค้า

ภาพจาก Sheet แถว ISS-26 แสดงตารางใช้พื้นที่แนวตั้งของ A4

Meinhardt (Thailand) Ltd.  
EXPENSES CLAIM  
NAME: (S. Local Requester) DATE: 19 Aug 2026  
DATE PROJECT DETAILS AMT  
TOTAL 200.00  
Verified by: (TU/ASU/MD) Approved by: (DU/MD)  
Reviewed by: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

### Local หลังแก้ 19/08

Screenshot จาก component จริง; เพิ่มเฉพาะกรอบแดงหลัง capture

### How verified

หลักฐาน Local วันที่ 19/08: Angular build PASS, unit test 10/10 และ browser flow PASS

### Validation coverage

2/20/21/40 รายการ, จำนวนหน้า, ลำดับและ uniqueness; ยังไม่ใช่ UAT ด้วยเอกสาร Production

### สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

ให้ลูกค้าเทียบ PDF จากเอกสารสั้นและเอกสารหลายหน้ากับแบบฟอร์มที่อนุมัติ

**Allowance · Export / Print A4**

IIS-27

สถานะหลักฐานรายงาน  
**Completed**

ข้อสรุป

**คำแจ้งลูกค้าถูกต้องในรอบแรก; แก้ใหม่ครบเมื่อ 19/08/2026**

## สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

เอกสาร Allowance Export ไม่ตรง format หรือใช้พื้นที่ A4  
ไม่ได้

## สภาพก่อนแก้

รอบ 11/08 เอา Approval Workflow ออก แต่ยังจำกัด 8 รายการต่อหน้าและพื้นที่ตารางไม่เต็ม

## สิ่งที่แก้ไข

- ปรับเป็น 13 แถวต่อหน้าให้ตรงสัดส่วนแบบลูกค้า
- รองรับการย้ายแถวข้อความยาวเมื่อพื้นที่ไม่พอ
- เติมแถวว่างและตรวจลำดับข้อมูลทุกหน้า

## ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน

2 รายการ = 1 หน้า/13 แถว; 40 รายการสั้น = 4 หน้า  
(13+13+13+1), unique 40 รายการ

## Source trace

Previous frontend 723b0bb · current Local uncommitted print utility/layout

ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย การแก้รอบแรกแก้เฉพาะการตัดหน้า Workflow ไม่ได้เปลี่ยน pagination/layout จึงไม่ตอบโจทย์เอกสาร A4 ลูกค้า รอบ 19/08 เปลี่ยนความจุและโครงตารางตามภาพจริงที่ตรวจสอบได้

[illegible]

## แบบอ้างอิงของลูกค้า

ภาพจาก Sheet แกว IIS-27 แสดงตาราง Allowance ตามแบบฟอร์ม

[illegible]

**Local หลังแก้ 19/08**

Screenshot จาก component จริง; กรอบแดงชี้พื้นที่ตารางที่แก้

### How verified

หลักฐาน Local วันที่ 19/08: Angular build PASS, unit test 10/10 และ browser flow PASS

### Validation coverage

2/13/14/40 รายการ, long-row weighting, ลำดับและ uniqueness; ยังไม่ใช้ UAT ด้วย เอกสาร Production

## สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

ให้ลูกค้าทดสอบทั้งรายการสั้นและรายละเอียดหลายบรรทัดเพื่อยืนยัน page break

CUSTOMER-REPORTED UNRESOLVED ISSUE

## Expenses Claim · Columns / Approved Month

IIS-28

สถานะใน Sheet  
แก้ไขแล้ว

สถานะหลักฐานรายงาน  
Completed

ข้อสรุป  
โค้ดและภาพ Local ตรงรายการคอลัมน์/ตัวกรองที่ลูกค้าขอ

### สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

หน้า List ต้องมี Create By, Total, Approved Date, Approve By, Status และ Filter by Month

### สภาพก่อนแก้

หน้ารายการเดิมไม่มีชุดคอลัมน์และตัวกรองเดือนตามที่ระบุครบถ้วน

### สิ่งที่แก้ไข

- เพิ่มคอลัมน์ที่ร้องขอและ Filter by Approved Month
- ส่ง approved\_month, search, status และ tab ไป API
- กรองฐานข้อมูลก่อน server-side pagination และตัดเพดาน 1,000 รายการ

### ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน


ภาพ Local แสดง 5 คอลัมน์และ Approved Month; API test ยืนยันหน้า 101 จาก total 1,001 และตัวกรองรวม

### Source trace

Frontend 723b0bb · Backend 6b806f8


ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย  
ที่ตรวจสอบได้

หลักฐาน Local ยืนยัน implementation ตรงโจทย์แล้ว แต่เป็น Admin + fixture ไม่ใช่ UAT/role ลูกค้า และรายงานนี้ไม่ได้ตรวจ deployment ดังนั้นไม่ควรใช้ผล Local เพียงอย่างเดียวสรุปว่าหน้าจอที่ลูกค้าใช้อยู่เป็นเวอร์ชันเดียวกัน



### ก่อนแก้ — หน้า Expenses Claim

ภาพ Local baseline จาก Sheet/Drive



### หลังแก้ — Columns + Month Filter

ภาพ Local จริง แสดงคอลัมน์และ Filter by Approved Month

### How verified

อ้างอิงภาพ Local จริง, API feature test เดิม และตรวจ source ปัจจุบัน

### Validation coverage

columns, approved month, search/status/tab, page > 1,000 และ auth test; ไม่ตรวจ Production/UAT ในรอบนี้

### สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

ให้ลูกค้าเปิด Filter และตรวจเดือนเดียวกันด้วย role จริง พร้อมยืนยันเลข version/deployment

CUSTOMER-REPORTED UNRESOLVED ISSUE

## Allowance · Columns / Approved Month

IIS-29

สถานะใน Sheet  
แก้ไขแล้ว

สถานะหลักฐานรายงาน  
**Completed**

ข้อสรุป  
โค้ดและภาพ Local ตรงรายการคอลัมน์/ตัวกรองที่ลูกค้าขอ

### สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

หน้า List ต้องมี Create By, Total, Approved Date, Approve By, Status และ Filter by Month

### สภาพก่อนแก้

หน้ารายการเดิมไม่มีชุดคอลัมน์และตัวกรองเดือนตามที่ระบุครบถ้วน

### สิ่งที่แก้ไข

- เพิ่มคอลัมน์ที่ร้องขอและ Filter by Approved Month
- รองรับ search, status, tab และ discipline ร่วมกัน
- กรองฐานข้อมูลก่อน server-side pagination และตัดเพดาน 1,000 รายการ

### ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน


ภาพ Local แสดง 5 คอลัมน์, Discipline และ Approved Month; API test ยืนยันหน้าที่ 101 จาก total 1,001

### Source trace

Frontend 723b0bb · Backend 6b806f8


ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย  
ที่ตรวจสอบได้

implementation ใน Local ตรงโจทย์ แต่หลักฐานใช้ Admin + fixture และไม่ได้พิสูจน์ environment ที่ลูกค้าใช้ รายงานจึงแยกผล Local ออกจากผล UAT/Production อย่างชัดเจน



### ก่อนแก้ — หน้า Allowance

ภาพ Local baseline จาก Sheet/Drive



### หลังแก้ — Columns + Filters

ภาพ Local จริง แสดง Approved Month และ Discipline

### How verified

อ้างอิงภาพ Local จริง, API feature test เดิม และตรวจสอบ source ปัจจุบัน

### Validation coverage

columns, approved month, discipline, search/status/tab, page > 1,000 และ auth test; ไม่ตรวจ Production/UAT

### สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

ให้ลูกค้าทดสอบ Approved Month และ Discipline ด้วย role/ข้อมูลจริง แล้วบันทึกผล UAT



CUSTOMER-REPORTED UNRESOLVED ISSUE

Purchase Order · Discount

IIS-30

สถานะใน Sheet  
แก้ไขแล้ว

สถานะหลักฐานรายงาน  
Partial

ข้อสรุป  
โค้ดแก้ถูกจุด แต่ภาพหลังแก้ไม่เห็นบรรทัด Discount โดยตรง

สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

Discount ที่ PO ไม่แสดง ทั้งที่ PR แสดง

สภาพก่อนแก้

หน้า PO Review ใช้ mock/dead data และกำหนด Discount เป็น 0 แม้ยอดรวมสะท้อนส่วนลด

สิ่งที่แก้ไข

- โหลด PO จาก API จริงและ map item → name ให้ตารางแสดงรายการ
- แสดง Discount, Sub-Total, VAT และ Grand Total จากข้อมูล PO จริง
- เพิ่ม mapper/corrective assertions สำหรับข้อมูล Review

ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน

ผล runtime เดิมบันทึก PO 100,000; Discount 5,000; Sub-Total 95,000; VAT 6,650; Grand Total 101,650

Source trace

Frontend 723b0bb · purchase-order-review component/util

ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย  
ที่ตรวจสอบได้

ภาพก่อนแสดง Discount = 0 ชัดเจน ส่วนภาพหลังเห็นข้อมูล PO จริงและ Total Amount 101,650 แต่เฟรมไม่ถึงบรรทัด Discount จึงเป็นหลักฐานภาพที่ไม่ตรงจุดพอจะ  
โต้แย้งลูกค้า แม้ source และผล runtime จะตรงโจทย์

BEFORE FIX — reproduced from the verified previous PO Review behavior

| NO. | ITEM                 | DESCRIPTION    | QTY | UNIT PRICE   | AMOUNT      |
|-----|----------------------|----------------|-----|--------------|-------------|
| 1   | Professional service | Design service | 1   | ฿100,000.00  | ฿100,000.00 |
|     |                      |                |     | Discount:    | ฿0.00       |
|     |                      |                |     | Sub-Total:   | ฿95,000.00  |
|     |                      |                |     | VAT (7%):    | ฿6,650.00   |
|     |                      |                |     | Grand Total: | ฿101,650.00 |

ก่อนแก้ — Discount = 0

ภาพ baseline แสดงยอด Discount เป็นศูนย์ทั้งที่ Sub-Total ลดแล้ว

How verified


ตรวจภาพก่อน/หลัง, source ปัจจุบัน และผล mapper/runtime ที่บันทึกใน Sheet; ไม่เปิด route ใหม่ในรอบนี้

Validation coverage

mapping item และยอดรวม; visual proof ของบรรทัด Discount ยังขาด และไม่ได้ทดสอบ UAT/Production

สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

แคปหน้า PO Review โดยเลื่อนถึงตารางยอดรวม ให้เห็น Discount, Sub-Total, VAT และ Grand Total พร้อมกัน



หลังแก้ — PO จาก API จริง

ภาพ Local จริงเห็น item/total แต่ยังไม่เห็นบรรทัด Discount ในเฟรม

CUSTOMER-REPORTED UNRESOLVED ISSUE

## Charitable Contribution · Employee Initial

IIS-31

สถานะใน Sheet  
แก้ไขแล้ว

สถานะหลักฐานรายงาน  
Completed

ข้อสรุป  
ค่าแจ้งลูกค้าถูกต้องด้านวิธีแก้เดิม; แก้ใหม่โดยเลิก hardcode ชื่อ

### สิ่งที่ลูกค้าแจ้ง

Sarinlada ต้องมี MJR และ Sasiporn ต้องมี SS นำหน้าใน Approval Routing

### สภาพก่อนแก้

รอบแรกทำให้น้ำจอดูกด้วยเงื่อนไข hardcode ชื่อ Sarinlada/Sasiporn จึงไม่ยืนยันและไม่ครอบคลุมพนักงานอื่น

### สิ่งที่แก้ไข

- ลบเงื่อนไขชื่อคนออกจาก component
- ใช้ displayName จาก EmployeeService และ resolver ส่วนกลาง
- ใช้ initial จาก master; fallback employee code แบบสันนิษฐานกรณี initial เป็นอักษรแรกของชื่อ

### ผลลัพธ์ที่มีหลักฐาน

หน้า Local แสดง "MJR, Sarinlada Sirimonthonrat" และ "SS, Sasiporn Sirilatthaporn" พร้อมกัน โดยไม่ผูกติดกับชื่อ

### Source trace

Previous frontend 723b0bb · current Local uncommitted employee resolver

ทำไมลูกค้าจึงมองว่ายังไม่ได้แก้ / คำอธิบาย

ค่าแจ้งของลูกค้าที่อาจถูกต้อง และการแก้เดิมแม้ดูผ่านสำหรับ 2 ชื่อก็ยังเป็น workaround รอบ 19/08 จึงย้ายกติกาไปข้อมูลพนักงานส่วนกลางและมี unit/browser proof ที่ตรวจสอบได้

### Approval Routing

ACSC Verifier\*

S, Sarinlada Sirimonthonrat

ACSL Acknowledger\*

S, Sasiporn Sirilatthaporn

### ภาพปัญหาจากลูกค้า

ภาพใน Sheet ชื่อ Initial ของ Sarinlada และ Sasiporn

### Approval Routing

ACSC Verifier\*

MJR, Sarinlada Sirimonthonrat

ACSL Acknowledger\*

SS, Sasiporn Sirilatthaporn

Approve By (DI/MD)\*

Amount under 20,000 THB requires 1 DI or 1 MD.

### Local หลังแก้ 19/08

Screenshot จาก component จริง แสดง MJR และ SS พร้อมกัน

### How verified

หลักฐาน Local วันที่ 19/08: Angular build PASS, unit test 10/10 และ browser flow PASS

### Validation coverage

MJR/SS, valid master initial และ fallback code; ไม่ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน Production

### สิ่งที่ต้องตรวจต่อ

ให้ลูกค้าตรวจ employee master จริงและทดสอบพนักงานอื่นนอกเหนือจากสองชื่อที่แจ้ง

## EVIDENCE & NEXT STEPS

# ข้อสรุปการชี้แจงและสิ่งที่ต้องตรวจต่อ

FINAL

### ลูกค้าแจ้งถูกจุด

## ISS-26 · IIS-27 · IIS-31

การแก้รอบแรกไม่ครบโจทย์หรือใช้ workaround จึงอธิบายได้ว่าทำไมลูกค้ายังเห็นปัญหา รอบ 19/08 มีการแก้ไขพร้อม Local proof แล้ว

### โค้ดตรงโจทย์

## ISS-25 · IIS-28 · IIS-29

มีภาพ Local และ source/test trace ตรงรายการที่ขอ แต่ยังคงให้ลูกค้ายืนยันด้วย role และข้อมูลจริง

### หลักฐานยังไม่พอ

## ISS-24 · IIS-30

ISS-24 ไม่มีภาพในแถวปัจจุบัน; IIS-30 ภาพหลังไม่เห็นบรรทัด Discount โดยตรง จึงห้ามสรุปเกินหลักฐาน

## Environment / source context

Frontend: D:\git\e-form · branch main · HEAD 3a9ea8e0955a7f1728ab723356f97f4e100910fa  
Backend: D:\git\eform-api · branch main · HEAD 6b806f8526c46eb59a4d4b6fda67fde0c7c3d426  
Key commits: e5e6b4f (ISS-24), 723b0bb + 6b806f8 (ISS-25-31)  
Local working tree: มี uncommitted changes ของ ISS-26, IIS-27, IIS-31 และงาน PR ที่มีอยู่เดิม  
Sheet read: รายการ Issue!A29:V36 · 20/08/2026

## การตรวจรายงานรอบนี้

- ตรวจสอบ/สถานะ/hyperlink จาก Google Sheet สด
- ตรวจสอบ source trace และ commit history ทั้ง Frontend/Backend
- ตรวจสอบภาพจริง 14 ภาพ; ไม่มีภาพที่สร้างด้วย AI
- ตรวจสอบ HTML/PDF ทุกหน้า, image load, overflow, footer และภาษาไทย

## ข้อเสนอ UAT ปิดประเด็น

ใช้ user/role ลูกค้าจริงและข้อมูลตัวอย่างที่ระบุหมายเลขเอกสารได้ ตรวจสอบ ISS-24 และ IIS-30 เข้าพร้อมภาพตรงจุดก่อน จากนั้นตรวจสอบ flow เอกสารใหม่ของ ISS-25, เอกสารหลายหน้าของ ISS-26/IIS-27, Filters ของ IIS-28/IIS-29 และ employee master ของ IIS-31 แล้วบันทึกผล Pass/Fail แยกข้อ